2주차(2020.12.31)

회의내용

- 데이터베이스 (mysql → Django(model.py) 변경)
- 웹은 마켓컬리 기준으로 만들고 추가로 커스텀 예정
- 깃 허브에 각 주차 마다 수정사항 , 추가사항 커밋으로 업로드 하기로함

프론트 앤드

- 클래스명 id명 잘 맞춰야함 (매주 코드 리뷰하면서 맞춰나갈 예정)
- → 참고 블로그 https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?
 https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?
 https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?

• 김지영: 메인페이지

• 박보영:로그인페이지

• 이도현: 회원가입 페이지

백앤드

- 매주 주제를 정해서 같이 해결하고 코드리뷰 해서 맞추기로함
- 데이터베이스 , 백앤드 같이하기로함
- 장고에 있는 <u>model.py</u> DB에 대해서 공부해오기
- 개발 환경 셋팅 다 해오기

2주차(2020.12.31)

필수 기능 구현

프론트앤드

```
-메인 페이지

-로그인페이지 → 회원가입 페이지 → 회원가입이 완료 되었습니다 페이지

→ 아이디 찾기
→ 비밀번호 찾기

-마이페이지 → 주문 내역 조회 → 배송조회
→ 회원 정보
→ 장바구니
→ 점(좋아요) 상품

-상품 페이지 → ex) 상의
→ ex) 하의
```

백앤드

-관리자 페이지

```
-로그인기능 → 소셜 로그인 기능
    → 회원 가입 기능
-파일 업로드
-검색 기능
-주문기능
-관리자 페이지 → django에서 기본적으로 제공
-장바구
-찜하기
-결제기능 → 결제 완료후 구매상태 변경
```

 \rightarrow

2주차(2020.12.31) 2

다음 회의 (2021.1.7)

개발 상태 점검 , 코드 리뷰, 피드백

2주차(2020.12.31) 3